

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIE-NALES	PRODUCTO	ACTIVIDADES
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	Diseñar y poner en ejecución un sistema normativo, de organización y funcionamiento de alta efectividad	Nuevo sistema normativo, de organización y funcionamiento implementado	Pagos de planilla y funcionamiento de oficina adecuadamente implementados	Pagos de Personal
				Pagos de gastos de funcionamiento
			Reuniones COE y CAD	Realización de reuniones en modalidad virtual
		Nuevo sistema normativo, de organización y funcionamiento evaluado positivamente por los NF	Elección Nuevo Director	Reinicio de convocatoria y realización de proceso de selección
			Evaluación de opinión de NFs	Elaboración, aplicación y seguimiento de encuestas a los NF
				Análisis de resultados y elaboración de informe
	Renovar el Acuerdo entre el Gobierno del Perú y la UNESCO	Nuevo sistema de gestión documental implementado	Sistema de gestión documental implementado	Ingreso de datos
				Evaluación del Sistema
			Gestiones para firma de Adenda y transferencia de fondos	Reuniones con autoridades del gobierno peruano
				Elaboración de documentos
			Gestiones para firma de Nuevo Acuerdo	Reuniones con funcionarios del gobierno peruano y la UNESCO
				Elaboración de documentos
				Seguimiento a proceso de suscripción del Acuerdo

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIE-NALES	PRODUCTO	ACTIVIDADES
RELACIONA-MIENTO	Mejorar la fluidez y calidad de la comunicación con los NF.	Comunicación con los NF mejora en calidad y fluidez	Informe sobre mejora de relacionamiento con NF	Envío de encuestas
				Registro de comunicaciones y reuniones
	Incrementar lazos de trabajo con actores claves en Perú (NF, Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Ministerio de Relaciones Exteriores)	Marco de trabajo conjunto establecido con los actores claves de Perú	Agenda de trabajo conjunto implementada	Reuniones de coordinación con NF y DDC
	Posicionar al Centro como entidad especializada ante las diversas instancias de la UNESCO	Acciones realizadas con oficinas e instancias de la UNESCO en un marco conjunto de trabajo	Reporte y evaluación de acciones de incidencia ante la Secretaría y otras oficinas de la UNESCO	Elaboración de reporte en base a ayuda memoria de reuniones
				Aplicación de encuesta a actores clave UNESCO
	Ampliar el relacionamiento a otros actores del PCI	Participación en espacios académicos	Informe de relacionamiento con Academia en temas de PCI	Coordinaciones con entidades académicas en temas de PCI
				Participación en eventos académicos de PCI
COOPERACION	Elaborar e implementar una Estrategia de Cooperación elaborada e implementada.	Mayor amplitud y alcance en la acción del Centro para el cumplimiento de su misión, por medio de convenios y alianzas.	Generación de alianzas con entidades internacionales	Elaboración de directorio
				Implementación de convenios
				Participación en proyectos internacionales
		Mayor disponibilidad de recursos (tanto técnicos como financieros) de los NF para la realización de las actividades del Centro.	Promoción y registro de aportes de NF	Promoción
				Registro
ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS	Establecer un programa de proyectos multinacionales	Nuevo programa implementado con al menos un Proyecto en funcionamiento y uno diseñado con los nuevos criterios.	Proyecto PCI y riesgo formulado	Elaboración del proyecto
				Realización de Grupo de Trabajo Ad Hoc
			Tercer componente del Proyecto multinacional “Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades Aymara de Bolivia, Chile y Perú” desarrollado y productos colectivos elaborados	Finalización de la elaboración de productos de investigación nacionales del Tercer componente del Proyecto multinacional “Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades Aymara de Bolivia, Chile y Perú”

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIE-NALES	PRODUCTO	ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS	Diseñar e implementar una línea de trabajo de Gestión del conocimiento	Producción y difusión de estudios especializados	Publicaciones finalizadas el 2020 difundidas	Difusión de documentos
		Se han facilitado espacios internacionales de generación e intercambio de conocimiento	Base de datos (director) actualizada al término del año.	Actualización de base de datos (expertos, líderes comunitarios, experiencias)
				Utilización de la base de datos para asesorar NF, aliados, y Unesco de acuerdo a sus requerimientos
				Registro de uso por NF y otros actores
			Acompañamiento técnico a la Red ReCA. PCILAC	Orientar técnicamente la consolidación de la Red ReCA.PCILAC.
			Elaboración de línea de base sobre PCI y educación	Elaboración de documento base
				Reunión virtual con NFs
	Línea de trabajo en Gestión comunitaria del PCI: organización e implementación	Estados cuentan con lineamientos de trabajo en gestión comunitaria	Documentos difundidos y aplicados	Acciones de difusión y gestiones para la implementación de documento sobre lineamientos para Estados
	Establecer un Programa de fortalecimiento de capacidades	Condiciones generadas para la sensibilización y valorización del PCI en la educación escolar	Documentos difundidos y aplicados	Acciones de difusión y gestiones para la implementación de materiales del Anillo 1
			Guía del Proyecto PCI, educación y nuevas tecnologías difundida	Gestión para actividades de aplicación de la Guía y presentación ante actores clave de la región.
		Asesoría técnica a países sobre UNESCO y PCI	Países miembros asesorados	Asesoría técnica a NF en temas de PCI
				Elaboración de documentos sobre temas de UNESCO
				Reunión virtual con NFs sobre informes periódicos
	Elaborar un programa de incentivos para para la gestión y salvaguardia del PCI	Proyectos apoyados y premios entregados con aplicación de los criterios del Nuevo programa	Gestión para la Convocatoria a premios 2022 realizada	Realización de consultas y reuniones para obtener fondos
		Proyectos apoyados son sistematizados y se elabora informe	Proyectos ganadores 2019 implementados	Pago desembolsos
				Soporte técnico y seguimiento al desarrollo de los proyectos

CAMPOS PLAN ESTRATEGICO	RESULTADOS ESTRATEGICOS	RESULTADOS BIE-NALES	PRODUCTO	ACTIVIDADES
PLANIFICACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO (PES)	Implementar un sistema de información de resultados	Sistema de planificación, evaluación y seguimiento (PES) diseñado y en ejecución	Herramientas de PES implementadas	Diseño de herramientas
				Implementación
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	Posicionar la imagen institucional del CRESPIAL, como un Centro internacional que impulsa el trabajo colaborativo multinacional entre sus países miembros, la Secretaría técnica del Centro, la UNESCO y la Sociedad civil, siendo reconocido como un referente técnico de primer nivel en gestión y salvaguardia del PCI Latinoamericano.	Difundir la labor y logros del CRESPIAL, la UNESCO y los NF, en la salvaguardia del PCI.	Contenidos de página web actualizados	Seguimiento y actualización de contenidos de la nueva página web.
			Continuidad de la red de noticias y promoción de actividades.	Continuar la red de noticias y la promoción de actividades.
				Reporte de acceso y uso de los canales virtuales